

CRONOGRAMA	TIMING OF WORK PACKAGES	CRONOLOGIA DEI LAVORI	
ACTIVIDADES	ACTIVITIES	ATTIVITA	FECHA / DATE / DATA
Comienzo del proyecto	Start of the project	Inizio del progetto	01/03/2006
Elaboración de todos los socios de un sitio web para el proyecto FLORISPRE	To make a website of FLORISPRE	Elaborare un sito web per il progetto Florispre	01/03/2006 - 30/06/2006
Diseño y producción de las "Herramientas Específicas" (Guía de Buenas Prácticas y DVD) para la Región del Sureste de Inglaterra (Reino Unido)	Design and production of the "Specific Toolkit" (Best Practice Guide and DVD) for the South-East of England (United Kingdom)	Disegno e produzione "del toolkit specifico" (guida delle migliori pratiche e DVD) per il sud-est dell'Inghilterra (Regno Unito)	01/03/2006 - 31/08/2006
Primer Comité de Dirección en la Región del Sureste de Inglaterra (Reino Unido)	Fist Steering Committee in South-East of England (United Kingdom)	Primo Comitato di Pilotaggio nel sud-est dell'Inghilterra (Regno Unito)	06/06/2006 - 08/06/2006
Documento de todos los socios de conclusión de la primera auditoría	Document of all the partners of conclusion of the first audit	Documento conclusivo del primo incontro di tutti i soci	31/07/2006
Actualización del Monitoring System por todos los socios	Update of monitoring system by all the partners	Aggiornamento del sistema di controllo (monitoring system) di tutti i soci	31/07/2006
Elaboración del folleto genérico del proyecto FLORISPRE en tres idiomas	Elaboration of the generic pamphlet of FLORISPRE project in three languages	Elaborazione dell'opuscolo generico del progetto FLORISPRE in tre lingue	01/07/2006 - 15/09/2006
Elaboración de la Conferencia-Seminario y Taller de Formación a desarrollar en Andalucía	Elaboration of the Conference-Seminary and Training Workshop to develop in Andalusia	Elaborazione della Conferenza-Seminario e del Laboratorio di Formazione da svilupparsi in Andalusia	15/07/2006 - 15/09/2006
Producción del material promocional del socio inglés	Production of the English partner's promotional material	Produzione del materiale promozionale del socio inglese	01/09/2006 - 29/12/2006
Producción del material promocional del socio español	Production of the Spanish partner's promotional material	Produzione del materiale promozionale del socio spagnolo	01/09/2006 - 01/10/2006
1º Evento Internacional. Presentación de las "Herramientas Específicas del socio inglés" en el Festival de Mela en Maidstone, Región del Sureste de Inglaterra	1st International Event. Presentation of the "English partner's Specific Tools" in the Festival of Mela in Maidstone, Region of the South-East of England	1º Evento Internazionale. Presentazione degli "Strumenti specifici del socio inglese" nel festival di Mela in Maidstone, regione del sud-est dell'Inghilterra	10/09/2006
Segundo Comité de Dirección en la Región de Andalucía (España)	Second Steering Committee in Andalusia Region (Spain)	Secondo Comitato di Pilotaggio in Andalusia (Spagna)	17/10/2006
2º Evento Internacional. Celebración de la Conferencia-Seminario en la Región de Andalucía (España)	2nd Internationa Event. Development of the Conference-Seminary in Andalusia Region (Spain)	2º Evento Internazionale. Svolgimento della Conferenza-Seminario in Andalusia (Spagna)	18/10/2006 - 19/10/2006

3º Evento Internacional. Celebración del Taller de Formación con los medios de comunicación en la Región de Andalucía (España)	3rd International Event. Development of the Training Workshop with mass media in the Andalusia Region (Spain)	3º Evento Internazionale. Sviluppo del Laboratorio di Formazione con i mass-media in Andalusia (Spagna)	20/10/2006
4º Evento Internacional. Presentación de las "Herramientas Específicas del socio inglés" en el Festival de Diwali, Región del Sur Este de Inglaterra	4th International Event. Presentation of the English partner's "Specific Tools" in the Diwali Festival, South-East of England (United Kingdom)	4º Evento Internazionale. Presentazione degli "Strumenti specifici del socio inglese" nel festival di Diwali, sud-est dell'Inghilterra (Regno Unito)	01/10/2006 - 30/10/2006
Producción del Boletín Informativo de los eventos internacionales desarrollados en Andalucía (España)	Production of the Newsletters and Report of the international events developed in Andalusia (Spain)	Produzione del Bollettino Informativo degli eventi internazionali sviluppati in Andalusia (Spagna)	01/11/2006 - 31/01/2007
Actualización de todos los socios del sitio web del proyecto	Update of all the partners of the Web site of the project	Aggiornamento del sito web di tutti i soci del progetto	01/11/2006 - 31/01/2007
Documento de todos los socios de conclusión de la segunda auditoría	Document of all the partners of conclusion of the second audit	Documento conclusivo del secondo incontro di tutti i soci	31/01/2007
Actualización de Monitoring System por todos los socios	Update by all the partners of the Monitoring System	Aggiornamento del sistema di controllo per tutti i soci	31/01/2007
Producción del Boletín Informativo de los eventos internacionales desarrollados en la Región del Sureste de Inglaterra (Reino Unido)	Production of the Newsletters and Report of the international events developed in South-East of England (United Kingdom)	Produzione del bollettino degli eventi internazionali sviluppati nel sud-est dell'Inghilterra (Regno Unito)	01/01/2007 - 31/01/2007
Producción del material promocional del socio italiano	Production of the Italian partner's promotional material (merchandising, pamphlets, posters and booklets)	Produzione del materiale promozionale del socio italiano (opuscoli, manifesti e libretti)	01/01/2006 - 31/01/2007
Tercer Comité de Dirección en la región de Emilia-Romagna (Italia)	Third Steering Committee in the Emilia-Romagna Region (Italy)	Terzo Comitato di Pilotaggio nella regione di Emilia-Romagna (Italia)	22/03/2007
5º Evento Internacional. Celebración de la Conferencia-Seminario en la Región de Emilia-Romagna (Italia)	5th International Event. Development of the Conference-Seminary in the Emilia-Romagna Region (Italy)	5º Evento Internazionale. Svolgimento della Conferenza-Seminario nella regione Emilia-Romagna (Italia)	22/03/2007 - 24/03/2007
6º Evento Internacional. Celebración del Taller de Formación con los medios de comunicación en la Región de Emilia-Romagna (Italia)	6th International Event. Development of the Training Workshop with the mass media in the Emilia-Romagna (Italia)	6º Evento Internazionale. Sviluppo del Laboratorio di Formazione con i mass-media nella Regione Emilia-Romagna (Italia)	24/03/2007
Producción del Boletín Informativo de los eventos internacionales desarrollados en la Región de Emilia-Romagna (Italia)	Production of the Newsletters and Report of the international events developed in Emilia-Romagna Region (Italy)	La produzione del Bollettino Informativo degli eventi internazionali sviluppati nella Regione Emilia-Romagna (Italia)	01/02/2007 - 31/03/2007

Actualización de todos los socios del sitio web del proyecto	Update by all the partners of the Web site of the project	Aggiornamento del sito web di tutti i soci del progetto	31/03/2007
Elaboración de las "Herramientas Genéricas" (DVD y Guía de Buenas Prácticas) para los socios españoles e italianos	Elaboration of the "General-Common Toolkit" (Best Practice Guide and DVD) for all partners	Elaborazione del "Toolkit Generico " (guida delle migliori pratiche e DVD) per tutti i soci	01/03/2007 -31/03/2007
Elaboración de la Exposición Itinerante sobre FLORISPRES	Elaboration of the FLORISPRES traveling exhibition	Elaborazione della mostra itinerante del progetto FLORISPRES	01/03/2007 -31/03/2007
Comienzo de la Exposición Itinerante en las regiones de Andalucía, Sur Este de Inglaterra y Emilia-Romagna	Start of the FLORISPRES traveling exhibition in Andalusia Region, South-East of England and Emilia-Romagna Region	Inizio della mostra itinerante in Andalusia, sud-est Inghilterra ed Emilia-Romagna	01/04/2007 - 30/09/2007
Difusión de las "Herramientas Genéricas" (DVD y Guía de Buenas Prácticas) para los socios españoles e italianos	Dissemination of the "General-Common Toolkit" (Best Practice Guide and DVD) in Andalusia Region, South East of England and Emilia Romagna Region	Diffusione "del Toolkit Generico " (guida delle migliori pratiche e DVD) per i soci spagnoli ed italiani	01/04/2007 - 30/09/2007
7º Evento Internacional. Stand de FLORISPRES en la Green Week de la Comisión Europea	7th International Event. FLORISPRES's stand in the European Commission's Green Week	7º Evento Internazionale. Lo stand di Florispre nella Green Week della Commissione Europea	28/06/2007 - 29/06/2007
Documento de todos los socios de conclusión de la tercera auditoría	Document of all the partners of conclusion of the third audit	Documento conclusivo del terzo incontro di tutti i soci	31/07/2007
Actualización de todos los socios del Monitoring System	Update of monitoring system by all the partners	Aggiornamento del sistema di monitoraggio di tutti i soci	31/07/2007
8º Evento Internacional. Conferencia de clausura del proyecto FLORISPRES en Bruselas	8th International Event. Final Conference about FLORISPRES in Brussels	8º Evento Internazionale. Congresso finale del progetto FLORISPRES a Bruxelles	01/09/2007 - 30/09/2007
Informe final de FLORISPRES	FLORISPRES's final Report.	Rapporto finale del progetto Florispre	01/09/2007 - 15/10/2007
Documentación final para la Secretaría Grow. Conclusión del proyecto	To sent the final document to Grow Secretariat. Conclusion of the project	Documentazione finale per la segreteria di Grow. Conclusione del progetto	01/10/2007 - 01/11/2007
Actualización de todos los socios del sitio web del proyecto	Update of all the partners of the Web site of the project	Aggiornamento del sito web del proyecto di tutti i soci	30/09/2007
Documento de todos los socios de conclusión de la cuarta auditoría	Document of all the partners of conclusion of the fourth audit	Documento conclusivo del cuarto incontro di tutti i soci	30/09/2007
Actualización del Monitoring System por todos los socios	Update of monitoring system by all the partners	Aggiornamento del sistema di monitoraggio per tutti i soci	30/09/2007